Detailed report

(b) toggl

2017-01-01 - 2017-12-31 Total 221 h 28 min

Date 02-06	Description Realizar el FeedBack	Duration 8:00:00	User Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	12:28-20:28	
02-13	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	20:28-04:28	
02-15	#1 L02	0:00:27	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	09:58-09:59	
02-15	#1 Realizar L02	0:00:23	Joseantoniolopezfernandez1994
	(no project)	09:59-10:00	
02-15	#1 Realizar L02	0:01:30	Joseantoniolopezfernandez1994
	(no project)	10:00-10:01	
02-15	#1 Realizar L02	0:00:41	Joseantoniolopezfernandez1994
	(no project)	10:01-10:02	
02-20	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	04:28-12:28	
02-20	#1 L02	1:08:54	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	15:39-16:48	
02-20	#3 Crear Issues para el FeedBack	0:35:26	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	16:55-17:31	
02-20	#4 Instalar chrome y las extensiones zenhub y toggl	2:52:02	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	16:56-19:48	
02-20	#2 Tener instalado google chrome	19:57:13	Juliopx22
	SOS1617-07	16:56-12:54	
02-20	#3 Crear Issues para el FeedBack	1:32:05	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	17:48-19:20	
02-21	#5 Comprobar que github sigue integrado en slack	0:04:25	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	13:44-13:48	
02-21	#3 Crear Issues para el FeedBack	0:01:27	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	14:11-14:13	
02-27	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	12:28-20:28	
02-27	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	20:28-04:28	
02-28	#6 Traducir a inglés la descripción	0:06:18	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	11:13-11:19	
02-28	#7 Realizar el servidor que responda con la fecha	2:56:18	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	11:40-14:36	

02-28	#8 Workspace de C9	7:00:31	Juliopx22
	SOS1617-07	12:27-19:27	
02-28	#9 Tener sincronizado el repositorio del grupo en el workspace de C9	3:55:27	Joseantoniolopezfernandez 1994
	SOS1617-07	13:07-17:02	
03-07	#10 Extender funcionalidad servidor web	2:16:26	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	10:21-12:37	
03-07	#11 PIAZZA	7:05:59	Juliopx22
	SOS1617-07	17:07-00:13	
03-07	#12 Tener el servidor listo para ser lanzado en el workspace de C9	4:58:26	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	19:02-00:00	
03-13	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	04:28-12:28	
03-22	Hacer heroku	2:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	(no project)	02:00-04:00	
03-22	Hacer toggle	4:00:00	Juliopx22
	(no project)	04:37-08:37	
03-22	Hacer Feedback 4	3:00:11	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	05:35-08:35	
03-27	Feedback 5	4:54:00	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	21:00-01:54	
03-28	Realizar boton para postman	3:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	(no project)	19:58-22:58	
03-28	FeedBack	3:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	22:58-01:58	
04-03	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	12:28-20:28	
04-04	Feedback 6	4:00:00	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	15:00-19:00	
04-10	FeedBack	8:00:00 20:28-04:28	Joseantoniolopezfernandez1994
04-17	SOS1617-07 FeedBack	8:00:00	
04-17	SOS1617-07	04:28-12:28	Joseantoniolopezfernandez1994
04-17	Feedback 7	8:00:00	Alvaroelderoma
04-17	SOS1617-07	19:00-03:00	Alvaroelderoma
04-24	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	12:28-20:28	joseumomoropeziernumuez 1994
04-25	Feedback 8-subida heroku	1:00:00	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	17:00-18:00	
04-25	Feedback 8	2:00:00	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	17:00-19:00	
05-01	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	20:28-04:28	•
05-08	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	04:28-12:28	

05-09	Feedback 9	3:00:00	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	21:00-00:00	
05-10	Feedback 10	3:00:00	Alvaroelderoma
	SOS1617-07	00:00-03:00	
05-15	FeedBack	8:00:00	Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	12:28-20:28	
05-22	Feedback 11	6:00:00	Alvaroelderoma
05-22	SOS1617-07	6:00:00 12:00-18:00	Alvaroelderoma
05-22 05-22			Alvaroelderoma Joseantoniolopezfernandez1994
	SOS1617-07	12:00-18:00	
	SOS1617-07 FeedBack	12:00-18:00 8:00:00	
05-22	SOS1617-07 FeedBack SOS1617-07	12:00-18:00 8:00:00 20:28-04:28	Joseantoniolopezfernandez1994

Created with toggl.com