

## Summary report



2017-01-01 - 2017-12-31 Total 285 h 28 min





Projects / Time entries	Duration
SOS1617-07	276:25:35
#10 Extender funcionalidad servidor web	2:16:26
#11 PIAZZA	7:05:59
#12 Tener el servidor listo para ser lanzado en el workspace de C9	4:58:26
#1 L02	1:09:21
#2 Tener instalado google chrome	19:57:13
#3 Crear Issues para el FeedBack	2:08:58
#4 Instalar chrome y las extensiones zenhub y toggl	2:52:02
#5 Comprobar que github sigue integrado en slack	0:04:25
#6 Traducir a inglés la descripción	0:06:18
#7 Realizar el servidor que responda con la fecha	2:56:18
#8 Workspace de C9	7:00:31
#9 Tener sincronizado el repositorio del grupo en el workspace de C9	3:55:27
D01	4:00:00
D02	4:00:00
D03	4:00:00
FeedBack	115:00:00
Feedback 1	4:00:00
Feedback 10	7:00:00
Feedback 11	10:00:00
Feedback 2	4:00:00
Feedback 3	4:00:00
Feedback 4	4:00:00
Feedback 5	8:54:00
Feedback 6	8:00:00
Feedback 7	12:00:00
Feedback 8	6:00:00
Feedback 8-subida heroku	1:00:00
Feedback 9	7:00:00
Hacer Feedback 4	3:00:11
L1	4:00:00
L2	4:00:00
Realizar el FeedBack	8:00:00
	9:02:34
#1 Realizar L02	0:02:34
Hacer heroku	2:00:00
Hacer toggle	4:00:00
Realizar boton para postman	3:00:00

Created with toggl.com